

Bestyrelses møde

23. januar 2020

	Erik Bryrup
	Jesper Jensen
	Lars Peter Stougaard
	Benny Knudsen
	Steffen Andersen
	Jens Andersen
	Tine Hansen
	Keld Jensen

1. Velkommen
2. Bestyrelsen
3. Vandværket udv.
4. Rent vands tanke
5. Nye vandledninger
6. Ny forbruger
7. Generalforsamling
8. Takstblad
9. Økonomi buget
10. Div.

Referat.

1. Erik byder velkommen.

2. På generalforsamling; Jesper trækker sig, men vil gerne være behjælpelig fremadrettet, fx med et "vandværkspasser"-job, hvis der er stemning for det. Det er der tilslutning til fra bestyrelsen. Der spørges til om der er nogen i bestyrelsen der er interesseret i at blive sat mere ind i det som formand og næstformand arbejder med. Det tænkes der over. Der er en kandidat til bestyrelsen, som har ytret ønske om at komme med.


3. Der er lavet ventilation på iltningstårnet, vi mangler nu bare murer skal lave sit renoveringsarbejde færdigt.

Der laves op på hegnet om vandværket så der bliver bedre parkering.

Gulvafløb på vandværket går i regnvandsbrønd og ikke til kloak som det skal. Dette skal ordnes.

4. Tanke er renoveret. Den endelige regning er 30% højere end det oprindelige tilbud.

Der er sat ny føler i rentvandstank og i en brønd ved boring 3. Der arbejdes pt på at få styr på tubilitet (urenheder i vandet), da vi pt ikke kan sælge vand til VN. Dalsgaard skal tjekke op på dette.



5. Alt det i jorden er færdigt, der mangler stadig lidt over jorden rundt omkring, men det bliver ordnet snarest.

Der tales om at der på Bjergby Engvej 2 skal øges rørdimensionen. Der ligger en gammel aftale om at vandværket betaler rør og montering, og de selv betaler gravearbejdet.

I arbejdet med de nye vandledninger er der inddraget mere arbejde end først planlagt. Der er en rimelig ekstraregning fra Valdemar Højland, fra Smeden er der kommet en ekstraregning der er lidt voldsom. Den styrede underboring har ramt bla en kloakledning ved Nykøbingvej 57, hvor højden på kloakledningen var markeret forkert. Skaden er ved at blive undersøgt, vi hænger på denne regning.

Der arbejdes på at finde den rigtige løsning til næste etape af Nykøbingvej. Der vurderes en pris på 530000.

6. Nykøbingvej 21 afventer.

Friheden 6B skal have vand fra os, der skal trækkes under jernbanen. Vi afventer tilbud fra Rådgivende firma. Tilbuddet skal vises kunden der så tager en beslutning om det skal sættes i værk. Kunden har indbetalt et beløb som aftalt. Ledningen skal trækkes under ved Hans Jensens have.

7. Generalforsamling tirsdag den 24. Marts kl. 19. Bestyrelsen mødes en halv time før, og så er der bestyrelsesmøde bagefter.

8. Der diskuteres hvorvidt vandprisen skal hæves, da der er flere store investeringer der skal i gang. Det vedtages at kubikmeterprisen hæves til 6,50.

9. Økonomien ser ok ud men man kan godt se der er foretaget investeringer i løbet af 2019.

10. Danske vandværker har sendt en undersøgelse som vi opfordres til at deltage i.

Vandværksmesse 31. Januar: Deltagere Keld, Lars Peter, Erik, Benny , Jesper, Martin.

Benny

Benny

S. Andersen

Lars Peter

Erik